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1. GENERELLA FÖRESKRIFTER 
1.1. Allmänt 
Denna handbok reglerar behovet och genomförandet av Riskanalyser och konsekvenser vid 
Ohs Bruks Järnväg Museiförening. 
Föreskriften ingår som en del i säkerhetsstyrningssystemet för Ohs Bruks Järnväg 
Museiförening. 
 
1.2. Utgivning och ändring av handboken 
Innehållet i denna handbok beslutas av styrelsen för Ohs Bruks Järnväg Museiförening.  
Styrelsen ansvarar för att ny utgåva av denna föreskrift ges ut efter ändringar. 
 
1.2.1. Versionshistorik 
2012-05-01 Nyutgåva 
2018-07-01 Utgåva 2 
2022-06-01 Utgåva 3 
2025-05-16 Utgåva 4 
 
Ändring i Klassificering av risknivåer samt förtydligande om användning av riskanalyser i 
pågående verksamhet. 
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2. TILLÄMPNING 
2.1. Syfte 
Innan varje större förändring av infrastruktur eller fordon skall en risk/ konsekvensanalys 
genomföras. Detta skall säkerställa att inga oönskade konsekvenser eller risker uppkommer. 
Dokumentet kan också användas av styrelse och direktion då större beslut skall fattas. 
Riskanalys används också för att pröva risker i den pågående verksamheten i syfte att höja 
säkerheten. 
 
2.2. Ansvar 
Genomförandet av konsekvens/riskanalys åligger normalt projektansvarig. Berörd 
avdelningschef ansvarar för att analysen blir utförd och dokumenterad, avdelningschefen 
arkiverar även protokollen från genomförda analyser. 

 
2.3. Arbetssätt  
Normalt sker analysen genom att projektansvarig och i frågan insatta personer systematiskt 
går igenom vad föreslagna förändringar får för konsekvenser och vilka risker som kan 
uppkomma. 
Vid denna genomgång skall speciellt beaktas: 

• Vilka museala konsekvenser som ändringen kan få för objektet. Här skall även 
eventuellt behov om att i framtiden behöva återgå till tidigare utförande beaktas. 

• Vilka konsekvenser som uppstår i fråga om objektets framtida användbarhet. Behövs 
samråd eller godkännande från andra avdelningar inom föreningen. 

• Vilka konsekvenser kan förutses för annan samverkande infrastruktur eller fordon. 
• Om förändringarna är tillåtna enligt för objektet gällande regelverk och godkännande. 
• Om dispenser eller nya godkännande måste inhämtas från berörda myndigheter. 
• Vilka konsekvenser kan förutses gällande olycksrisker, på materiel, personal och 

resande. Här skall även konsekvenserna och riskerna för tredje part beaktas. 
• Miljöaspekter kan också vid behov vägas in i bedömningen.   
• Vilka aktiviteter bör genomföras när ändringarna är genomförda så att personal och 

tredje part får information och utbildning.  
• Uppkommer behov av förändringar i föreningens säkerhetsordning, uppdatering av 

stadgar, utbildningsplaner, checklistor och andra tillämpliga dokument.  
 

2.4. Metod 
 
Den metod som ska användas kallas HAZOP (”hazard and operability studies”). HAZOP 
bygger på att man studerar en process eller utrustning och försöker finna och bedöma risker 
som kan uppkomma genom att applicera olika ledord, som ”mer” och ”mindre”, ”tidigt” och 
”sent” på olika ställen i processen, för att – så att säga – se vad som kan hända. 
 
2.4.1. Genomförande 
 

1. Försök att komma på så många riskkällor som möjligt. Alla uppslag dokumenteras 
utan att värderas eller bedömas, detta görs i ett senare skede. 

2. Kategorisera och strukturera alla riskkällor och dokumentera varje källa för sig. Dela 
in riskkällorna i sådana som kan leda till oönskade händelser och sådana som leder till 
allmänt accepterade händelser. De senare dokumenteras tillsammans med argumenten 
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för klassificeringen och behöver sedan inte hanteras ytterligare om inte förhållandena 
ändras så att en ny värdering behöver göras. 

3. Beskriv möjliga konsekvenser av och sannolikhet för de kvarvarande riskkällorna. 
Konsekvenserna av en riskkälla bedöms på en skala från 1 till 4 och sannolikheten för 
att en riskkälla uppstår bedöms på en skala från 0 till 5 enligt avsnitt 2.4.2 och 2.4.3. 
Produkten av sannolikhet och konsekvens i kvadrat utgör ett mått på risken. På detta 
sätt kan risker jämföras och rangordnas så att det kan utgöra en prioritering vid 
riskreduceringen. 

4. Bedöm vilka åtgärder som kan vidtas för att minska sannolikheten (frekvens) eller 
minska skadan (konsekvens) för respektive riskkälla. 

 
2.4.2. Uppskatta möjliga konsekvenser av riskkällor.  
När ett antal riskkällor finns identifierade görs en bedömning av varje riskkällas möjliga 
konsekvenser enligt nedanstående tabell. 
 

 
 
2.4.3. Uppskatta frekvens hos riskkällor 
 

 
 
 
2.4.4. Riskmatris 
Riskvärdet beräknas normalt som Frekvens x Konsekvens i många riskanalyser men för att 
underlätta matematiska beräkningar och trycka på att katastrofer och kritiska händelser är 
oacceptabla bör man nyttja ”Estonia/Harrisburg modellen” som beräknas enligt Risk = 
Frekvens x Konsekvens i kvadrat. Beräkningssättet möjliggör då även att decimaltal kan 
användas när riskvärderingsgruppen är oense om nivån eller om medelvärden av 
gruppmedlemmarnas bedömningar nyttjas.  
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Gränsvärden vid matematiska beräkningar blir då följande. 
 

 
 
 
 

F x K2 Klassificering av risknivåer 
< 5 Försvinnande liten risk, ingen åtgärd 
> 5 & < 12 Tolererbar risk, åtgärdas om möjligt 
> 12 & < 20 Begränsat tolererbar risk, kan accepteras då riskreducerande åtgärder inte 

är praktiskt möjliga att genomföra 
>  20 Ej tolererbar risk, ska elimineras 

 
 
2.5. Mall för uppställning av riskanalys 
 
Se separat Exceldokument, bilaga 1. 
 
2.6. Ansvar och rapportering, arkivering. 
Projektansvarig rapporterar till berörd avdelningschef. Direktionen ansvarar mot styrelsen och 
rapporterar till denna. Avdelningschefen arkiverar protokollen från genomförda analyser, 
normalt under objektets livstid. 


